

**Tabel 4.** Pelaksanaan Program

| Tahun | Program                                                                                             | Rencana          | Realisasi         | Ketepatan waktu |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2022  | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani                                               | Mei-september    | Mei-Agustus       | Tepat waktu     |
| 2023  | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman                          | Maret-Juni       | April-Juni        | Tepat waktu     |
|       | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani                                               | Mei-November     | Mei-Oktober       | Tepat waktu     |
|       | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa                                            | Juli-September   | Agustus-September | Tepat waktu     |
|       | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, parit, drainase) | Agustus-November | Agustus-November  | Tepat waktu     |
|       | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman                                             | Oktober-November | Oktober-November  | Tepat waktu     |
| 2024  | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani                                    | Mei-Agustus      | Mei-Juli          | Tepat waktu     |
|       | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa                                           | April-Juni       | Mei-Juni          | Tepat waktu     |
|       | Pembangunan/fasilitas/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah                                      | Juni-November    | Juni-Oktober      | Tepat waktu     |
|       | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier sederhana                              | April-Juni       | Mei-Juni          | Tepat waktu     |
|       | Pembangunan/rehabilitasi pasar desa atau kios milik desa                                            | Oktober-November | November-Desember | Terlambat       |

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Randegan (2025)