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1
’UDUL :Implementasi Penggunanaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur
Di Desa Durensewu Kabupaten Pasuruan

Abstract. This study aims to describe and ang’ze the implementation of Village Funds in infrastructure development in
Durensewu Village, Pasuruan Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative, with collection
techniques through direct observation, in-depth interviews, and documentation studies. Informants were selected
wusing purposive sai g, which is the deliberate selection of informants based on specific criteria. Research
informants included the Village Head, Vill reasurer, BPD Chair, and residents of Durensewu Village. Data
analysis technigues included data collection, data reduction, information presentation, and conclusion drawing. The
research findings indicate that the implementation of the Village Fund in infrastructure development activities in
Durensewu Villag till not optimal. Some of the obstacles found include: (1) uneven distribution of information to
the community, so that not all residents are aware of the development projects, (2) a lack of human resources with
expertise in construction, so that the village needs to invite experts from outside, and (3) inappropriate scheduling of
development activities because they are carried out during the rainy seasoifffyhich results in delays and additional
budgets due to damage or protection of projects. Therefore, the utilization of Village Funds in Durensewu Village has
not yet been fully effective and still requires improvement in both planning and implementation aspects.

Keywords - Policy Implementation, Village Fund; Infrastructure Development

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta m@ganalisis pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan
infrastrukiur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan dat lalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi
dokumentasi. Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling, yakni penentuan informan secara sengaja
berdasarkan kr‘iteﬂﬁnenm Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, serta warga
Desa Durensewu. ik analisis data, yang mencakup proses pengumpulan data, redfglf data, penyajian informasi,
dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa dalam kegiatan
pembangunan infrastrukiur di Desa Durensewu masih belum berjalan secara optimal. Beberapa hambatan yang
ditemukan antara lain: (1) kurang meratanya p baran informasi kepada masyarakat sehingga tidak semua warga
mengetahui adanya proyek pembangunan, (2) minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang
konstruksi, sehingga desa perlu mengundang tenaga ahli dari luar, serta (3) penjadwalan kegiatan pembangunan
vang tidak tepar karena dilaksanakan pada musim hujan, vang berdampak pada keterlambatan dan tambahan
anggaran akibat kerusakan atau perlindungan provek. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa di Desa Durensewu
belum sepenuhnya berjalan efektif’ dan masih membutuhkan peningkatan dalam aspek perencanaan maupun
pelaksanaannya.

Kata Kunci — Implentasi Kebijakan; Dana Desa; Pembangunan Infrastruktur

|. Pendahuluan

Pembangunan adalah atu proses atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana dan disengaja @h
suatu bangsa, negara, atau pemerintah, dengan tujuan u@gk mendorong pertumbuhan serta membawa perubahan
sebagai bagian dari upaya membina kehidupan berbangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan
direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan
pedesaan demi tercapainya tujuan pemb 1 nasional [1]. Pemb infrastruktur desa yang berkualitas dapat
meningkatkan perckonomian daerah, karena fasilitas yang memadai dapat memudahkan distribusi barang dan jasa.
Infras gtur desa dikembangkan untuk mendukung tujuan program Dana Desa. Setiap tahun, pemerintah menetapkan
alokasi Dana Desa sebesar 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk untuk mendukung
Pembangunan Kawasan perdesaan di keseluruh di Indonesia [2]. Selain itu, belanja modal dialokasikan untuk
pengadaan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan gedung yang memiliki peranan strategis dalam mendukung
infrastruktur desa [3]. Dana Desa disalurkan secara bertahap dan terpisah dari dana transefer ke daerah. Mekanisme
penyaluran anggaran Mekanisme penyaluran anggaran tersebut memperhatikan sejumlah indikator, antara lain jumlah
penduduk, tingkatgganiskinan, letak geografis, serta kondisi wilayah desa. Proses penyalurannya terbagi dalam tiga
tahap, yakni 20% ma tahap awal, 40% pada tahap kedua, dan 40% sisanya pada tahap ketiga. Salah satu dampak
paling nyata dari perg@faatan Dana Desa adalah peningkatan kualitas nfrastruktur di wilayah pedesaan. Mengacu
pada informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),
selama sepuluh tahun terakhir Dana Desa telah dimanfaatkan untuk membiayal pembangunan berbagai sarana publik.
Beberapa di antaranya meliputi pembangunan jalan lingkungan, jembatan penghubung, saluran irigasi, fasilitas
posyandu, hingga prasarana pendidikan. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2024, lebih dari 366.000




kilometer jalan desa telah dibangun atau diperbaiki, serta sekitar 1,9 juta meter jembatan berhasil dikembangkan guna
mendukung kelancaran akses transportasi dan distri logistik antar wilayah pedesaan [4].

Sesuai dengan ketentuang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ahun 2014
Pasal 1 Ayat 2, Dana Desa didefinisikan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan lanja Negara BN) yang
yang dialokasikan melalui APBD kabupaten atau kota [5]. Dana ini ditujukan untuk mendukung kegiatan di tingkat
desa, meliputi tata kelola pemeyigtahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan sosial
kemasyarakatan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 ditegaskan bahwa
pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memperbaiki kualitas hidup, serta menekan
angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi
ckonomi lokal@#n pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan [6].

Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
Pasal 4 menentapkan bahwa penggunaan Dana Desa diarahkan pada program-program lokal yang berorientasi pada
kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara langsung. Prioritas tersebut mencakup beberapa bidang utama,
antara lamn: (a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang mendukung keberlangsungan hidup
masyarakat, termasuk ketahanan pangan; (b) peningkatan serta pemeliharaan fasilitas pendidikan, sosial, dan budaya;
(¢) pengembangan sektor ekonomi lokal melalui dukungan sarana produksi dan distribusi; serta (d) pengembangan
energi terbarukan dan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan [7].

Pengalokasian Dana Desa memberikan sejumlah manfaat bagi pembangunan Infrastruktur di seluruh wilayah
pedesaan di Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah pemerataan pembangunan Infrastruktur, di mana Dana
Desa berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan meningkatkan
pembangunan infrastruktur dan ekorfgRi di daerah terpencil, dana ini membantu menciptakan kesempatan yang lebih
merata bagi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama, di mana keterlibatan langsung
masyarakat dalam penetapan dan pelaksanaan program pembangunan meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif’
warga. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga masyarakat lebih bertanggung jawab
terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan proyek. Dana Desa juga berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan
dengan memberdayakan ekonomi lokal dan menmgkatkan akses ke sumber daya manusia serta infrastruktur dasar.
Dengan demikian, warga desa memperoleh peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih
jauh lagi, pengembangan sektor ckonomi lokal melalui Dana Desa mendorong pertumbuhan ckonomi secara
keseluruhan. Ini membuka peluang baru bagi keterlibatan sektor swasta yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi
di tingkat lokal [8].

Desa Durensewu, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam desa
yang memperoleh manfaat dari alokasi Dana Desa (DD). Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung beragam
program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan kandang kambing bantuan, pengerjaan jalan paving,
konstruksi jembatan, serta pm}bangunlengsmgan untuk irigasi lahan pertanian [9]. Selain itu, Dana Desa juga
dialokasikan untuk proyek penyediaan air bersih melalui pemasangan pipa dari sumber mata air ke tandon, dan dari
tandon ke sejumlah titik distribusi di wilayah desa [10]. Pembangunan tandon air serta sistem pembuangan limbah
domestik juga termasuk dalam lingkup penggunaan anggaran tersebut [11]. Pemerintah Desa Durensewu menerapkan
pendekatan swakelola dalam pelaksanaan berbagai proyek tersebut, yakni kegiatan dilaksanakan secara langsung oleh
pemerintah desa bersama masyarakat. Metode i tidak hanya memungkinkan efisiensi dalam penggunaan anggaran,
tetapt juga mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Keterlibatan warga dalam proses
pelaksanaan memberikan dampak ganda, yaitu mengurangi biaya operasional serta memberikan manfaat ekonomi
langsung bagi penduduk setempat. Seluruh proyek yang didanai bertujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat desa melalui penguatan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan dan kemudahan akses layanan publik.
Adapun l'ilm'l alokasi Dana Desa dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Desa
Durensewu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024, disajikan sebagai berikut:

Adapunﬁ:ian alokasi Dana Desa beserta kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Desa
Durensewu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2022 hingga 2024, dapat disajikan sebagai bentuk
gambaran nyata mengenai arah pemanfaatan dana tersebut. Rincian ini tidak hanya menunjukkan prioritas
pembangunan yang dijalankan pemerintah desa, tetapi juga menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat g
diakomodasi melalui program pembangunan. Dengan demikian, data ini penting untuk memahami bagaimana Dana
Desa benar-benar diimpl itasikan  guna ingkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa

Durensewu. m
Tabel 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur
Di Desa Durensewu (2022-2024)
No. Tahun Dana Desa Kegiatan Pembangunan Anggaran
1 Pembanguan Banman Kandang Kambing Di Dusun Klagen Rp. 5.200.000
2 Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Bakalan Rp. 5.200.000
3 2022 Rp. 993.179.000 Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Genengan Rp. 5.200.000
4 Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Durensewu Rp. 5.200.000




Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Mendalan @5,2&] 000

5
6 Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Jonggan
7 Pavingnisasi Jalan Lingkungan Di Dusun Mendalan
8 Pavingnisasi Jalan Usaha Tani Di Dusun Durensewu Rp. 85.515.000
9 Pembangunan Jembatan Desa Durensewu Rp. 27.493 000
10 Pembangunan Plengsengan Irigasi Pertanian Di Desa Durensewu Rp. 52.013.000
11 2023 Fp. 1062640000 Pipanisasi Air Dari Mata Air Ketandon Di Dusun Genengan Rp. 58.512.000
12 Pipanisasi Air Da ata Air Sumber Ke Tando Di Dusun Jonggan Rp. 98.610.000
13 Pipanisasi Air Dari Tandon Ke Konsumen Di Dusun Klagen Rp. 178.580.000
14 Pembuatan Tandon Dan Pipanisasi Air Bersih Di Dusun Durensewu Rp. 58.022.000
15 Pavingnisasi Di Dusun Klagen Rp. 32.215 000
16 Pembangunan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Di Dusun Rp. 55.065 000
Sukorame
17 Pavingnisasi Jalan Usaha Tani Di Dusun Mendalan Rp. 33.725 000
18 Pembangunan Irigasi Di Dusun Genengan @59.075.000
19 Pembangunan Tandon Air Di Dusun Bakalan p- 29.325.000
20 2024 Rp.1326897.000 Pembangunan Tandon Air Di Dusun Klagen Rp. 52.770.000
21 Pembangunan Tandon Air Di Dusun Mendalan Rp. 29.925 000
2 Pipanisasi Di Dusun Jonggan Rp. 101 .400.000
23 Pipanisasi Di Dusun Klagen Rp. 83.147 000
24 Pembangunan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Di Dusun Rp. 76.815 000
Sukorame

TOTAL _Rp 1.171.142.800

Sumber : Pemerintahan Desa Durensewu (2024)

Tabel di atas menyajikan informasi mengenai alokasi Dana Desa beserta kegiatan pembangunan infrastruktur yang
dilaksanakan di Desa Durensewu selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, anggaran Daupesa
difokuskan pada pembangunan kandang kambing sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat di sejumlah dusun,
antara lain Dusun Klagen, Dusun Bakalan, Dusun Genengan, Dusun Durensewu, dan Dusun Mendalan, masing-
masing dengan alokasi dana sebesar Rp 5.200.000, serta Dusun Jonggan dengan nilai anggaran sebesar Rp 5.435.800.
Sementara itu, pada tahun 2023, alokasi dana diarahkan pada berbagai kegiatan infrastruktur seperti pembangunan
jalan paving di Dusun Mendalan Rp 27.500.000 dan Dusun Durensewu Rp 85.515.000, pembangunan jembatan di
Desa Durensewu Rp 27.493.000, serta pembangunan plengsengan irigasi Rp 52.013.000. Di bidang penyediaan air
bersih, dilakukan pemasangan jaringan pipa (pipanisasi) dari mata air Ketandon di Dusun Genengan Rp 58.512.000,
dari mata air Sumber Ke Tando di Dusun Jonggan Rp 98.610.000, serta dari tandon menuju rumah-rumah warga di
Dusun Klagen Rp 178.580.000. Selain itu, pembangunan tandon air dan pipanisasi air bersth di Dusun Durensewu
turut dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 58.022.000. Pada tahun 2024, dana digunakan untuk berbagai
pembangunan seperti pavingisasi di Dusun Klagen dengan anggaran Rp. 32.215.000 dan Dusun Mendalan dengan
anggaran Rp. 33.725.000, pembangunan pembuangan air limbah rumah tangga di Dusun Sukorame dengan anggaran
Rp. 55.065.000, pembangunan irigasi di Dusun Genengan dengan anggaran Rp. 59.075.000, pembangunan tandon air
di Dusun Bakalan dengan anggaran Rp. 29.325.000, pembangunan tandon air di Dusun Klagen dengan anggaran Rp.
52.770.000, pembangunan tandon air di Dusun Mendalan dengan anggaran Rp. 29.925.000, pipanisasi di Dusun
Jonggan dengan anggaran Rp. 101.400.000, pipanisasi di Dusun Klagen dengan anggaran Rp. 83.147.000, dan
pembangunan pembuangan air limbah rumah tangga di Dusun Sukorame dengan an@gffran Rp. 76.815.000.

Penelitian terdahulu oleh Meika Rozandi dan koleganya (2021) yang berjudul "Tmplementasi Penggunaan Dana
Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan
Qat] " mengadopsi pendekatan metode gabungan. Metode ini mengintegrasikan data kuantitatif yang bersumber dari

a sek@iler, serta data kualitatif yang diperoleh melalui data primer dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian
tersebut bertujuan untuk menilai :ﬁivitas pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung proses pembangunan yang
berlangsung di Desa Sengkubang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi Dana Desa di
wilayah tersebut tergolong cukup efektif, tercermin dari tingkat efektivitas penggunaan anggaran yang tinggi, yaitu
mencapai 99% pada tahun 2018, 89% pada 2019, dan 93% pada 2020. Meskipun demikian, di lapangan masih terdapat
sejumlah kendala teknis, seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi di tingkat dusun, adanya perbedaan pendapat
terkait program prioritas desa, serta keterbatasan anggaran yang tersedia [12]3

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bait Safira Noer Aziza (2022) yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa
untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang”™ menggunakan
pendekatan kualilatigltlalui metode deskriptif analitis. Fokus utama dari penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu: (1)
mengkaji kontribusi Dana Desa dalam proses pembangunan masyarakat di Desa Karangkates; (2) menelusuri faktor-
faktor yan mengaruhi implementasi Dana Desa di wilayah tersebut; dan (3) menilai dampak dari pemanfaatan
Dana Desa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Beri kan temuan penelitian, penggunaan
Dana Desa di Desa Karangkates dinilai cukup efektif dan telah diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat. Dana ini
juga memainkan peran penting dalam mendorong Desa Karangkates menuju status sebagai desa mandiri. Meskipun




demikian, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur desa agar
pelaksanaan program tetap optimal dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi potensi penurunan anggaran Dana
Desa di masa mendatang. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ckonomi desa serta
mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara keselul n[13].

Penelitian yang dilakukan oleh Hurriyaturrohman (202 1) dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam
Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cibitung Wetan)" memanfaatkan pendekatan kualitatif
dan metode d@iyiptif analisis guna menggambarkan bagaimana Dana Desa dikelola dalam rangka mendukung
pzml:ggunau 1 desa tersebut. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menelaah proses pemanfaatan Dana Desa
oleh Pemerintah Desa Cibitung Wetan, apakah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mengevaluast
dampaknya terhadap p:a:angm]au di tingkat lokal. Penelitian ini juga menyoroti hambatan-hambatan yang dapat
mengganggu efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap
bahwa pengelolaan Dana Desa di desa tersebut tergolong cukup baik, khususnya pada aspek pelaporan. Proses
pelaporan atas reali ﬁmggaran telah disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan
mengikuti ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Laporan tersebut juga
memuat elemen-elemen yang dipersyaratkan sesuail peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan pelaporan
keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan [14]. g

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Penggunanaan Dana Desa
Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Pemerintahan Desa Durensewu Kabupaten Pasuruan, diantaranya yang Pertama,
penjadwalan pelaksanaan pembangunan yang kurang tepat yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Durensewu, di
mana beberapa proyek pembangunan infrastruktur dilaksanakan pada musim hujan. Hal i1 menyebabkan proses
pembangunan terganggu, schingga memerlukan anggaran tambahar uk perbaikan atau perlindungan proyek yang
sedang berjalan. Kedua, Desa Durensewu menghadapi kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di
bidang konstruksi. Hal ini mengakibatkan pemerintah desa perlu menyewa tenaga ahli dan pekerja konstruksi dari
desa lain untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan infrastruktur Desa. Ketiga, Tidak adanya papan informasi
mengenai kegiatan pembﬁman di Desa Durensewu menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses untuk
mengetahui secara terlg(a pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Untuk memahami bagaimana 1 mentasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa
Durensewu, Kabupaten Pasuruan, peneliti menggunakan teori implementasi kckan yang dikemukakan oleh
George C. Edwards III sebagaimana dikutip dalam Indiahono (2009). Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) Komug@hsi, di mana
efektivitas implementasi sangat bergantung pada sejauh mana para pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus
dilakukan. Informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran
untuk meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan; (2) Sumber daya, yang mencakup kapasitas manusia seperti
kompetensi pelaksana, serta dukungan finansial yang memadai agar kebijakan dapat diimplementasikan secara
optimal; (3) Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan karakter pelaksana kebijakan. Jika pelaksana memiliki disposisi
positif terhadap kebijakan, maka pelaksanaan dapat berjalan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan; dan (4)
Struktur birokrasi, yang merujuk pada pembagian tugas dalam organisasi, sistem koordinasi, serta saluran komando
dan pelaporan. Struktur m iglcmuugkiukan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terorganisir dan terarah.
Berdasarkan uraian tersebut, fujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengana implementasi Dana
Desa dalam pembangunan inﬁ'astn.gur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, peneliti memilih
judul “Implementasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten
Pasuruan”.

Il. Metode

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan. Lokasi tersebut dipilih
karena Desa @ensewu dianggap representatif sebagai contoh implementasi Dana Desa dalam pembangunan
infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung
(Sujana & Ibrahim, 1989:65). Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:347),
metode ini digunakan untuk memahami makna di balik tindakan individu maupun kelompok serta menggambarkan
realitas sosial. Proses penelitian melibatkan perumusan perta@®an dan prosedur yang bersifat fleksibel, serta
pengumpulan data yang berasal dari pengalaman parti ]g engumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung
melalul interaksi dengan informan serta pengamatan lapangan, dan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah,
jurnal, serta media massa.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan
pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan yang terlibat dalam




penelitian ini antara lain Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, serta beberapa warga Desa Durensewu. Ea]isis
data dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri
?i beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui metode yang telah disebutkan. Tahap kedua
adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan data penting yang berkaitan
dengan topik penelitian. Tahap ketiga adalah penyajian data, yang mencakup penyusunan inform; cara sistematis
untuk melihat keterkaitan antar: angan dengan teori maupun temuan terdahullnhap akhir adalah penarikan
kesimpulan, di mana simpulan disusun sebagai representasi keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan.

I1l. Hasil dan Pembahasan

Dalam menilai sanaan nggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu,
Kabupaten Pasm‘ualﬁ%iaﬂ ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward I11.
Teori ini mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang
saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. munikasi
hward I (dalam Nugroho, 2009) komunikasi memegang peranan sentral dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi terkait kebijakan tersampaikan secara akurat dan dapat
dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai pihak yang menerima dampaknya. Ketika pesan kebijakan tidak
tersampaikan dengan baik, maka kemungkinan besar pelaksanaannya tidak akan optimal. Oleh karena itu, kelancaran
komunikasi antara pihak pelaksana dan masyarakat menjadi elemen krust am kebethasilan suatu program.

Implementasi komunikasi seperti yang dimaksud Edward III tampak dalam pelaksanaan program Dana Desa di
Desa Durensewu. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Maksudi, yang menyatakan
bahwa informasi terkait kegiatan pembangunan disampaikan melalui berbagai forum, termasuk musyawarah desa.
Informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk perencanaan, penggunaan anggaran, dan
pelaksanaan proyek. Proses penyampaian ini turut melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur
kelembagaan laigi tingkat desa, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan partisipasi aktif dari warga.

Bert kan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Maksudi, diperoleh
penjelasan bahwa:

“di Desa Durensewu ini memeng Setiap tahun, kami melaksanakan Musyawara Desa (Musdes) antara bulan Juni

hingga Juli. Dalam Musdes ini, masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan usulan terkait pembangunan apa

saja yang akan dilaksanakan dan pada musdes ini kami juga mebahas serta merancang RKP Desa. Di sinilah

akan diputuskan prioritas-prioritas yang akan dikerjakan untuk pembangunan desa di tahun depan.”

Pernyataan dari Bapak Maksudi lebih dipertegas dengan pernyataan wawancara dari Bapak Sugeng Santoso selaku
Kepala Desa Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut :

"Ya, setiap tahunnya, khususnya untuk tokoh masyarakat seperti RT, RW, itu pasti diundang untuk mengikuti rapat

tahunan lah istilahnya. Nah, itu saya, Kepala BPD, bersama tokoh masyarakat serta perangkat desa lainnya

melakukan rapat ataw musyawarah yang membahas berbagai kebutuhan pembangunan yvang harus diutamakan,

khususnya yang dibutuhkan masyarakat. Di dalam musyawarah itu pasti terjadi pro dan kontra, misalkan saat

ada masyarakat yang kemplain, kenapa kok pembangunan di dusunnya lebih sedikit dibandingkan lainnya. Dan

di situ kita menyampaikan bahwa prioritas pembangunan didasarkan pada urgensi kebutuhan serta ketersediaan

garan desa.”
ari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Durensewu secara rutin melaksanakan

Musyawarah Desa (Musdes) setiap tahun pada bulan Juni hingga Juli. Musdes ini merupakalm'um resmi yang
melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti Ketua RT, RW, BPD, perangkat desa, serta memberikafgiang
partisipasi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan. Dalam forum tersebut, disusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berfungsi sebagal acuan prioritas pembangunan berdasarkan
kebutuhan yang dianggap palmg mendesak serta ketersediaan anggaran desa.




Gambar 1: Kegiatan Musyawara Desa (MUSDES) Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Oleh
Pemerintah Desa Durensewu Pada Tahun 2024,
Sumber : Pemerintahan Desa Durensewuu

Meskipun dalam proses musyawarah sering terjadi perbedaan pendapat, terutama terkait pemerataan
pembangunan antar dusun, pemerintah desa tetap berupaya menjaga transparansi dan komunikasi yang terbuka dengan
menjelaskan dasar pengambilan keputusan kepada masyarakat. Upaya I?El’tlljllﬂn untuk membangun pemahaman
bersama dan mendorong penerimaan warga terhadap hasil musyawarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
proses komunikasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu telah berjalan secara
partisipatif, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana digariskan dalam indikator komunikasi
oleh George C. Edwards III.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan teknis oleh aparat
desa dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang berlangsung. Hal ini ditegaskan melalui
wawancara dengan salah satu warga, Bapak Suroso, yang kebetulan ditemui di balai desa. Beliau menyampaikan
bahwa:

“Kalau saya sendiri kurang tahu ya i pemk -pemt vang sudah dilakukan pemerintah

desa. Soalnya nggak ada informasi yang dipasang, nggak ada papan pengumuman atau semacamnya. Tiba-tiba

saja ada proyek berjalan, kayak pavingisasi atau bangun jembatan, tapi kita nggak iahu anggarannya dari mana
dan berapa. Jadi, ya masyarakat cuma lihat hasilnya aja”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa sudah berusaha menjalankan pembangunan
dengan baik, masih ada kekurangan dalam hal keterbukaan kepada masyarakat. Kurangnya informasi yang
disampaikan menjadi tantangan dalam ujudkan kebijakan yang terbuka.

Merujuk pada kondisi tersebut, dapat disimpull@pgbahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan di
Desa Durensewu belum sepenuhnya mencerminkan teori implementasi kebijakan menurut Edwards I (dalam
Nugroho, 2009), yang menekankan pentingnya komunikasi untuk efektivitas kebijakan publik. Di Desa Durensewu,
komunikasi memang telah dibangun melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan
melibatkan tokoh masyarakat serta warga. Dalam Musdes ini, warga dapat menyampaikan usulan, dan pemerintah
desa menyusun RKP Desa berdasarkan skala prioritas dan anggaran. Namun, masih ditemukan permasalahan di
lapangan, di mana sebagian masyarakat merasa tidak mendapat informasi yang cukup mengenai proyek pembangunan
yang dilakukan. Tidak adanya papan informasi atau penjelasan terkait sumber dan jumlah anggaran membuat
masyarakat hanya mengetahui hasil akhir dari pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum
berjalan secara menyeluruh dan merata, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan implementasi
kebijakan yang terbuka dan efektif.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh termmya sumber daya yang cukup, baik dalam
bentuk sumber daya manusia, keuangan, sarana, maupun prasarana. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai,
implementasi program pembangunan desa akan menghadapi berbagai kendala. Pemerintah desa sebagai pelaksana
kebijakan perlu memiliki kapasitas yang sesuai serta duku anggaran dan fasilitas untuk menjalankan tugasnya
secara efektif. Dengan kelengkapan sulger daya tersebut, pclaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana dan
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian
dari Edward I1I yang menyatakan kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidak efektifan pelaksanaan/penerapan
kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup terutama adalah (1) sumber daya manusia, dan (2) sumber daya
finan Sumber daya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana
kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Bendahara Desa Durensewu, beliau
menyampaikan bahwa:




“Jadi, tugas dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) imtkup banyak, ya. Mereka yang menyusun rencana teknis
kegiatan pembangunan, terus juga yang mengurus pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang
sudah wcanakan. Selain itu, mereka juga ikut mengawasi langsung jalannya pembangunan di lapangan,
supaya semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam musyawarah desa (musdes). Setelah
kegiatan selesai, mereka juga bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara
transparan. Untuk honorarium, ketua TPK menerima Rp400.000, sedangkan untuk masi sing anggota
mendapat Rp300.000 setiap kali melaksanakan satu kegiatan pembangunan.”

Dari hasil pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa TPK memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana
teknis kegiatan, mengadakan barang dan jasa sesuai kebutuhan, serta m si langsung proses pelaksanaan
pembangunan agar tetap berjalan sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah desa (Musdes). Sebagai bentuk
pelaksanaan pembangunan yang melibatkan par si masyarakat, Pemerintah Desa Durensewu membentuk Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas menjalankan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencar :@ang telah
disepakati. Adapun susunan TPK beserta jabatan dan honorarium yang diterima masing-masing anggota dapat dilihat
pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan esa Durensewu

NO Nama Jabatan Honorarium
1 Lukman Ketua Rp. 400.000
2 Mashuri Anggota Rp. 300.000
3 Kadir Anggota Rp. 300.000

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Durensewu (2024)

gain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai turut menjadihambatan signifikan dalam
menjalankan kebijakan pembangunan di tingkat desa. Penyataan ini diperkuat oleh Bapak Sugeng Santoso selaku
Kepala Desa Durensewu:

“Saya di sini, terus terang saja, ya. Kalau di sini itu, untuk masalah jumlah sumber daya manusia (SDM )ity masih

kurang, khususnyva yvang ahli di bidang pembangunan. Nah, hal itu, mau tidak mau, kita harus menyewa tenaga

ahli dan pekerja konstruksi dari desa tetangga untuk membantu kita menjalanka proyek-proyek pembangunan di

desa”

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa keterbatasan SDM teknis menjadi salah satu hambatan nyata yang dialami
dalam pelaksanaan proyek infrastruktur desa. Meskipun Desa Durensewu telah menerapkan model swakelola dengan
melibatkan masyarakat secara langsung, keterbatasan tenaga kerja yang ahli menyebabkan kebutuhan untuk
mendatangkan pekerja dari luar desa.

Merujuk pada fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator Sumber Daya belum sepenuhnya
merefleksikan konsep implementasi kebijakan yang diutarakan oleh Edward I (dalam Nugroho, 2009), yang
menekankan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor krusial untuk efektivitas kebijakan. Di Desa
Durensewu, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis masih menjadi hambatan utama. Walaupun
pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, kehadiran tenaga
profesional tetap diperlukan untuk menjamin mutu dan keberhasilan pembangunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa
aspek sumber daya manusia belum sepenuhnya terpenuhi. Tanpa dukungan SDM yang memadai, proses implementasi
kebijakan berisiko tidak berjalan secara maksimal, sebagaimana telah ditegaskan oleh Edward 1.

Hal mi juga sejalan dengan temuan penelitian Bait Safira Noer Aziza (2022) di Desa Karangkates yang
menunjukkan bahwa Dana Desa berperan penting dalam mendorong desa menuju kemandirian, meskipun masih
diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa
pemanfaatan Dana Desa efektif dalam mendukung pembangunan, namun terdapat perbedaan pada fokus permasalahan,
dimana penelitian di Karangkates menekankan pada kapasitas aparatur desa, sedangkan penelitian di Durensewu lebih
menyoroti keterbatasan tenaga kerja lokal sehingga harus mendatangkan pekerja dari luar desa.

3. Disposisi

Menurut pandangan Edward II1, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan
individu yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Jika para pelaksana menunjukkan komitmen yang selaras
dengan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan, maka implementasinya akan lebih mudah dan efektif. Sebaliknya,
apabila terdapat ketidaksesuaian dalam persepsi atau semangat antara pembuat dan pelaksana kebijakan, maka proses
penerapannya cenderung menemui hambatan. Oleh sebab itu, disposisi pelaksana menjadi faktor penting dalam
menentukan seberapa baik suatu kebijakan dapat dijalankan. Sikap ini mencakup kesediaan untuk melaksanakan, rasa
tanggung jawab, integritas pribadi, serta konsistensi dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain itu,




keterbukaan terhadap nilai-nilai demokrasi juga menjadi bagian dari disposisi yang mendukung kelancaran
pelaksanaan. Tanpa adanya kesungguhan dan sikap positif dari pelaksana, kebijakan publik yang telah dirancang
dengan matang sekalipun berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini juga ditekankan dalam wawancara
bersama Ketua BPD, Bapak Maksudi, yang menyatakan bahwa:
“Kalau soal pembagian kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu, sayva rasa selama ini
sudah berjalan cukup baik ya. Masing-masing pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai porsinya.
Terutama dalam hal pelayanan dan pelaksanaan teknis kegiatan, semua sudah punya peran yang jelas dan
dijalankan dengan baik. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK juga sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal.
Penggunaan Dana Desa sejauh yang saya lihat juga sudah cukup optimal, ferutama untuk mendukung
pembangunan infrastruktur di desa. Kalau ada kendala, mungkin lebih ke soal waktu pelaksanaan saja. Beberapa
proyek sempat dikerjakan saat musim hujan, jadi pembangunan agak terhambat. Akibamya, ya mau nggak mau
harus ada tambahan anggaran, entah untuk perbaikan atau buat lindungi proyek yang masih berjalan supaya
nggak rusak duluan."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu sudah berjalan
sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pihak. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dinilai telah menjalankan
tugasnya dengan baik, dan Dana Desa telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan
infrastruktur desa. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis di lapangan, terutama terkait waktu pelaksanaan
proyek yang kurang tepat, seperti pembangunan yang dilakukan saat musim hujan, yang akhirnya menimbulkan
kebutuhan anggaran tambahan.

Bermrkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pada indikator Disposisi masih belum sepenuhnya sesuai
dengan tcori implementasi kebijakan menurut Edward I11 (dalam Nugroho, 2009), yang menyatakan bahwa sikap atau
disposisi pelaksana kebijakan sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Edward I11, jika para
pelaksana memiliki komitmen, kejujuran, dan kesediaan untuk menjalankan kebijakan dengan baik, maka kebijakan
akan lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan. Di Desa Durensewu, pelaksanaan
pembangunan memang telah berjalan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pihak. Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) dinilai telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik, dan Dana Desa telah dimanfaatkan untuk
mendukung berbagai kegiatan pembangunan i ruktur desa. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam
pelaksanaan teknis di lapangan, yaitu terkait penjadwalan proyek pembangunan yang kurang tepat, di mana beberapa
kegiatan infrastruktur dilaksanakan pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan gangguan pada proses pembangunan
dan memunculkan kebutuhan anggaran tambahan untuk perbaikan atau perlindungan proyek yang masih berjalan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan, namun
bel @gRsepenuhnya mencerminkan disposisi yang ideal menurut teori Edward 111,

al ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meika Rozandi dkk. (2021) di Desa Sengkubang, yang
menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa telah berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat kendala teknis,
seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi dan perbedaan pendapat mengenai program prioritas.

4. uktur Birokrasi

alam teori implementasi kebijakan menurut Edward III, struktur birokrasi memiliki peran vital dalam
menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Unsur utama yang termasuk dalam struktur ini adalah adanya prosedur
operasional standar (SOP) serta mekanisme pembagian tugas yang jelas di dalam tubuh organisasi pelaksana.
Walaupun pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai tanggung jawabnya, menunjukkan sikap yang
mendukung, dan telah didukung oleh sumber daya yang memadai, proses implementasi tetap dapat mengalami kendala
apabila sistem birokrasi yang ada tidak berfungsi dengan baik.

SOP yang disusun dengan baik semestinya memberikan arahan kerja yang sederhana, terstruktur, dan mudah
dimengerti oleh seluruh pihak yang terlibat. Pedoman ini akan membantu menciptakan keseragaman dalam tindakan
dan mencegah interpretasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, SOP dapat menjadi alat pengendali yang efektif
dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks ini, berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Durensewu, Bapak Sugeng Santoso,
disampaikan bahwa:

"Oh, tentu. Semua pembangunan yang menggunakan Dana Desa harus mengikuti RKP Desa dan SOP yang sudah

ditetapkan. Tim pelaksana juga sudah dibentuk sesuai aturan, dan kami selalu melakukan koordinasi serta

membagi tugas dengan jelas supaya pelaksanaannya tidak tumpang tindih dan bisa dipertanggungjawabkan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemb n di Desa Durens telah mengikuti aturan
yang berlaku, khususnya terkait penggunaan Dana Desa. Setiap kegiatan pembangunan wajib mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tim pelaksana pun dibentuk sesuat
ketentuan, dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antar anggota. Hal ini dilakukan agar




pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih dan semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya,
pemerintah desa berusaha menjalankan pembangunan dengan tertib, terarah, dan sesuai prosedur yang dapat diawasi
bersama. Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastrul yang didanai oleh Dana Desa berjalan sesuai
prosedur, Pemerintah Desa Durensewu mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional
Prosedur (SOP). SOP ini mencakup proses dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan, sebagaimana ditampilkan
dalam Tabel II berikut:

Tabel I1 : SOP Pelak Kegiatan Pemb Infrastruktur Desa
Urutan SOP P Kegiatan Pembang Infrastruktur
Pertama Pelaksanaan %syawarah Desa untuk menyusun RKP Desa

yang memuat prioritas pembangunan.

Kedua Pengesahan RKP Desa sebagat dasar penyusunan APBDes dan
perencanaan teknis kegiatan.

Ketiga Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui SK
Kepala Desa.

Keempat Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis,
dan dokumen pendukung oleh TPK.

Kelima Verifikasi dan persetujuan kegiatan oleh BPD dan Camat
melalui sistem informasi desa (Siskeudes/SID).

Keenam Pelaksanaan pembangunan oleh TPK dengan pemantauan
langsung dari perangkat desa dan masyarakat.

Ketujuh Monitoring  dan  evaluasi, serta penyusunan laporan
pertanggungjawaban kegiatan.

Sumber: Data Olah Dari Pemerintah Desa Durensewu (2025)

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa
Durensewu telah mencerminkan implememqql‘:zbijakau public sesuai penjelasan oleh George C. Edwards 111 (dalam
Nugroho, 2009), khususnya pada indicator struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup dua aspek utama, yaitu
Standar O sional Prosedur (SOP) dan pembagian kerja yang terstruktur. Setiap kegiatan Pembangunan desa
diwajibkan merujuk pada Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) serta mengikuti SOP yang telah ditetapkan.
Hal ini memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara tertib, terarah, dan akuntabel. SOP berfungsi
sebagal pedoman kerja yang sistematis dan mudah dipahami oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang terdiri dar1
personel dengan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik serta koordinasi yang solid antaranggota. Pembagian
tugas yang proporsional ini mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, serta menjamin pelaksanaan
kegiatan sesuai tahapan yang telah dirancang. Oleh karena itu, s ur birokrasi di Desa Durensewu dapat dikatakan
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George
C. Edwards I11.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Hurriyaturrohman (2021 ]gDcsa Cibitung Wetan yang menekankan bahwa
pengelolaan Dana Desa sudah cukup baik khususnya dalam aspek pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Dengan demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara tertib dan
akuntabel, namun terdapat perbedaan fokus, di mana penelitian di Cibitung Wetan lebih menitikberatkan pada aspek
pelaporan keuangan, sedangkan penelitian di Durensewu menckankan pada pelaksanaan teknis.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan gﬂa Desa dalam pembangunan infrastruktur di
Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan dengan mengacu pada empat aspek utama
sebagal berikut: Pertama, pada aspek Komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah terbangun melalu
Musyawarah Desa (Musdes) yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun,




(1

[2]
[3]

[10]

[

komunikasi ini belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan keluhan dari sebagian warga yang mer:
mendapatkan informasi cukup terkait pelaksanaan proyek pembangunan. Tidak adanya papan informasi atau
transparansi anggaran menyebabkan masyarakat hanya mengetahui hasil akhir pembangunan. Hal ini menunjukkan
bahwa komunikasi belum menyeluruh dan perlu ditingkatkan agar lebih terbuka dan merata. Kedua, pada aspek

nber Daya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan
sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian teknis menjadi kendala utama, meskipun pelaksanaan proyek
dilakukan secara swakelola dengan melibatkan warga. Kurangnya tenaga ahli berdampak pada efektivitas dan kualitas
pembangunan, schingga aspek sumber daya, terutama SDM, perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat
berjalan lebih optimal. Ketiga, pada aspek Disposisi, pelaksana kebijakan di Desa Durensewu dinilai sudah sangat
baik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya,
serta memanfaatkan Dana Desa secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan
Wa para pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, sesuai dengan teori disposisi menurut Edward 111,
yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, masih terdapat
permasalahan pada penjadwalan kegiatan yang ggang tepat, sehingga mengganggu kelancaran pembangunan.
Keempat, Struktur Birokrasi di Desa Durensewu (clah berjalai@#suai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan pembagian kerja yang jelas. Seluruh kegiatan pembangunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa), yang dilaksanakan secara tertib dan terarah. SOP yang digunakan telah menjadi pedoman teknis bagi Tim
Pelaksana Kegiatan, schingga pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi tumpang
tindih kewenangan.
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