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Studi lapangan dan studi Literatur
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Pengumpulan Data:
Time schedule
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Pengolahan Data Menggunakan Ms. Project

Apakah penjadwalan proyek dapat
mencapai waktu yang optimal,
yaitu efektif jika durasinya lebih
pendek, dan efisien jika sesuai
dengan target?

Analisa Data dan Pembahasan
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Kesimpulan dan saran
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